

ПРИКАЗ

17.01.2023г.

№ 7-О

с. Журавлёвка

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» на 2023 год

Во исполнение приказов Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 03.11.2022 № 1697 «Об апробации проекта «Школа Минпросвещения России», от 30.12.2023 №2145 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях Республики Крым на 2023 год», приказа управления образования администрации Симферопольского района Республики Крым от 12.01.2023г. № 23 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях Симферопольского района на 2023 год» с целью эффективной реализации мероприятий проекта «Школа Минпросвещения России»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. 1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» на 2023 год (приложение 1).

2. Определить школьным координатором реализации выполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» на 2023 год заместителя директора по учебно-воспитательной работе Рагулину Валентину Григорьевну

3. Утвердить состав рабочей группы по сопровождению реализации Плана мероприятий («дорожную карту») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» на 2023 год (приложение 2).

4. Рабочей группе:

4.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий («дорожной карты») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России».

5. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя директора по учебно-воспитательной работе Рагулину Валентину Григорьевну.

6. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор

О.А.Переведенцева

План мероприятий («дорожной карты») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» на 2023 год

	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1. Организационно- управленческое обеспечение апробации проекта «Школа Минпросвещения России»			
1.	Информирование общественности через средства массовой информации о проведении апробации проекта «Школы Минпросвещения России» МБОУ «Журавлёвская школа»	В течение 2023 года	Рабочая группа
2.	Проведение классных родительских собраний, посвященных разъяснениям по вопросам апробации проекта «Школы Минпросвещения России»	В течение 2023 года	Классные руководители
3.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов и родителей обучающихся в части апробации проекта «Школы Минпросвещения России»	В течение 2023 года	Рабочая группа, классные руководители
2. Методическое обеспечение апробации проекта «Школа Минпросвещения России»			
4	Организация обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации: «Основы управленческой деятельности в «Школе Минпросвещения России» (категория слушателей: директор, заместитель директора по учебно- воспитательной работе); «Школа Минпросвещения России» - центр развития, воспитания,	В соответствии с планом -графиком реализации дополнительных	Администрация

	обучения» (категория слушателей: учителя - предметники).	профессиональных программ повышения квалификации	
5	Участие в семинаре «Строим Школу Минпросвещения России: ключевые аспекты реализации федерального проекта»	21 февраля 2023 года	Педагоги школы
6	Участие в семинаре «Строим Школу Минпросвещения России: лучшие практики реализации федерального проекта»	21 сентября 2023 года	Педагоги школы
3. Нормативное обеспечение апробации проекта «Школа Минпросвещения России»			
7	Разработка и утверждение Программы развития организации - участника проекта «Школа Минпросвещения России»	До 01 марта 2023 года	Рабочая группа
8	Разработка и утверждение единых подходов к содержанию общего образования (ФООП, ФРП, ПРП): -ООП; -РП	К 01 сентября 2023 года	Рабочая группа
9.	Разработка и утверждение единых подходов к организации внеурочной деятельности (ФООП, ПРП): - РП	К 01 сентября 2023 года	Рабочая группа
10	Разработка и утверждение единых подходов к организации внутришкольной системы оценки. Положение о ВСОКО	До 01 февраля 2023 года	Рабочая группа

11.	Разработка и утверждение единых подходов к составлению расписания уроков	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Рабочая группа
12	Разработка и утверждение эффективной модели сетевой формы взаимодействия	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Рабочая группа
13.	Разработка и утверждение локальных актов по управлению процессами государственно-общественного управления в общеобразовательной организации	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Рабочая группа
14	Разработка и утверждение Программы здоровьесбережения	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Рабочая группа
15	Разработка и утверждение Регламента медицинского сопровождения обучающихся в рамках деятельности образовательной организации	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Рабочая группа
16	Планирование и организация системной работы с обучающимися по профилактике раннего вовлечения в незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Рабочая группа
17	Разработка и утверждение Концепции организации и контроля горячего питания	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Рабочая группа
4. Мониторинг реализации проекта «Школы Минпросвещения России»			
18.	Проведение повторной самодиагностики и анализ полученных результатов по итогам выполнения «Дорожной карты»	Октябрь - декабрь 2023	Рабочая группа