



**АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

ПРИКАЗ

12.01.2023 г.

г. Симферополь

№ 23

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях Симферопольского района на 2023 год

Во исполнение приказов Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 03.11.2022 № 1697 «Об апробации проекта «Школа Минпросвещения России», от 30.12.2023 №2145 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях Республики Крым на 2023 год» с целью эффективной реализации мероприятий проекта «Школа Минпросвещения России»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях Симферопольского района на 2023 год (приложение 1).

2. Определить муниципальным координатором реализации выполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях Симферопольского района на 2023 год Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества».

3. Утвердить состав рабочей группы по сопровождению реализации Плана мероприятий («дорожную карту») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях Симферопольского района на 2023 год (приложение 2).

4. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества» (Кириак Т.Н.):

4.1. обеспечить организационное, информационное, научно-методическое сопровождение выполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России»;

4.2. осуществлять мониторинг выполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России».

5. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: «Лицей» (Гончарова Н.Г.), «Новоандреевская школа им. В. А. Осипова» (Калугина И.Б.), «Чистенская школа-гимназия имени Героя Социалистического Труда Тарасюка Ивана Степановича» (Котолупова Л.Г.), «Гвардейская школа-гимназия №2» (Богданова Е.В.),

«Урожайновская школа им. К.В. Варлыгина» (Сидоренко В.Г.), «Константиновская школа» (Маршалок М.В.), «Журавлевская школа» (Переведенцева О.А.), «Кольчугинская школа №1 им. Авраамова Г.Н.» (Лущик О.А.), «Гвардейская школа №1» (Шепченко А.И.), «Трудовская школа» (Кибирева Т.А.) обеспечить выполнение Плана мероприятий («дорожной карты») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России».

6. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя директора МБОУ ДО «ЦДЮТ» Р.Ф. Лаврушкину.

7. Контроль выполнения данного приказа возложить на директора МБОУ ДО «ЦДЮТ» Т.Н. Кирияк.

Начальник управления образования

С.В. Дмитрива

Лаврушкина

План мероприятий («дорожной карты») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях Симферопольского района на 2023 год

	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1. Организационно- управленческое обеспечение апробации проекта «Школа Минпросвещения России»			
1.	Координация деятельности общеобразовательных организаций по апробации проекта «Школа Минпросвещения России»	В течение 2023 года	Управление образования, МБОУ ДО «ЦДЮТ»
2	Участие муниципального координатора в совещаниях, семинарах для муниципальных координаторов в рамках сопровождения апробации проекта «Школа Минпросвещения России»	По графику	МБОУ ДО «ЦДЮТ»
3	Организация деятельности рабочей группы по методическому сопровождению проекта «Школа Минпросвещения России» (далее - Рабочая группа)	В течение 2023 года	МБОУ ДО «ЦДЮТ»
4	Изучение примерной модели штатного расписания образовательных организаций, реализующих ООП НОО, ООО, СОО	2 квартал 2023 год	Рабочая группа

5	Изучение работы навигатора развития профессиональных компетенций школьных команд в рамках проекта «Школа Минпросвещения России»	2 квартал 2023 год	Рабочая группа
6	Разработка и утверждение Положения по организации методического сопровождения педагогического состава и управленческих кадров образовательных организаций	2 квартал 2023 год	МБОУ ДО «ЦДЮТ»
7.	Изучение Концепции и критериев уровневых моделей «Школы Минпросвещения России» в части организации образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ (как в инклюзии, так и в отдельных общеобразовательных организациях)	С 01 сентября 2023 года	Рабочая группа
8.	Информирование общественности через средства массовой информации о проведении апробации проекта «Школы Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях Симферопольского района	В течение 2023 года	Управление образования МБОУ ДО «ЦДЮТ» Участники проекта
9.	Проведение классных родительских собраний посвященных разъяснениям по вопросам апробации проекта «Школы Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях Симферопольского района	В течение 2023 года	организации - участники проекта «Школа Минпросвещения России»
10.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов общеобразовательных организаций и	В течение 2023 года	Управление образования МБОУ ДО «ЦДЮТ» Участники проекта

	родителей обучающихся в части апробации проекта «Школы Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях Симферопольского района		
2. Методическое обеспечение апробации проекта «Школа Минпросвещения России»			
11	<p>Организация обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации: «Основы управленческой деятельности в «Школе Минпросвещения России» (категория слушателей: руководители образовательных организаций, заместители руководителей по учебно-воспитательной работе);</p> <p>«Школа Минпросвещения России» - центр развития, воспитания, обучения» (категория слушателей: учителя - предметники).</p> <p>Участие в семинаре для методистов муниципальных методических служб, курирующих преподавание предметов, учителей школ с низкими образовательными результатами «Повышение качества образовательного процесса в школах с низкими результатами обучения»</p>	<p>В соответствии с планом -графиком реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации</p> <p>17января 2023года</p>	<p>МБОУ ДО «ЦДЮТ» Участники проекта</p>
12	Участие в семинаре для методистов муниципальных методических служб, педагогических работников общеобразовательных организаций «Строим	21 февраля 2023 года	МБОУ ДО «ЦДЮТ» Участники проекта

	Школу Минпросвещения России: ключевые аспекты реализации федерального проекта»		
13	Участие в семинаре для руководителей муниципальных методических служб «Реализация обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: управленческий аспект и методическое сопровождение»	13 апреля 2023 года	МБОУ ДО «ЦДЮТ»
14	Проведение семинара для заместителей руководителя «Реализация обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: управленческий аспект и методическое сопровождение»	26апреля 2023 года	
15	Участие в семинаре для специалистов органов управления образованием, методистов муниципальных методических служб, курирующих воспитательную работу «Стратегия и тактика развития воспитательной работы в Республике Крым: вызовы нового времени»	22 августа 2023 года	Ипатова Ю.Н., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ»
16	Проведения семинара для специалистов служб, курирующих воспитательную работу «Стратегия и тактика развития воспитательной работы в Республике Крым: вызовы нового времени»	24 августа 2023 года	Ипатова Ю.Н., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ»
17	Участие в семинаре для методистов муниципальных методических служб, педагогических работников общеобразовательных организаций «Строим Школу Минпросвещения России:	21 сентября 2023 года	МБОУ ДО «ЦДЮТ» Участники проекта

	лучшие практики реализации федерального проекта»		
18	Участие в семинаре для методистов муниципальных методических служб, курирующих вопросы наставничества, учителей, реализующих целевую модель наставничества «Наставничество в Республике Крым: лучшие практики»	28 сентября 2023 года	МБОУ ДО «ЦДЮТ»
19.	Проведение семинаров для различных категорий педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования	В течение года по отдельному плану	МБОУ ДО «ЦДЮТ»
3. Нормативное обеспечение апробации проекта «Школа Минпросвещения России»			
20.	Разработка и утверждение Программы развития организации - участника проекта «Школа Минпросвещения России»	До 01 марта 2023 года	Общеобразовательные организации - участники проекта «Школа Минпросвещения России»
21.	Разработка и утверждение единых подходов к содержанию общего образования (ФООП, ФРП, ПРП): -ООП; -РП	К 01 сентября 2023 года	Общеобразовательные организации - участники проекта «Школа Минпросвещения России»
22.	Разработка и утверждение единых подходов к организации внеурочной деятельности (ФООП, ПРП): - РП	К 01 сентября 2023 года	Общеобразовательные организации - участники проекта «Школа Минпросвещения России»
23.	Разработка и утверждение единых подходов к организации внутришкольной системы оценки. Положение о ВСОКО	До 01 февраля 2023 года	Общеобразовательные организации - участники проекта «Школа Минпросвещения России»

24.	Разработка и утверждение единых подходов к составлению расписания уроков	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Общеобразовательные организации - участники проекта «Школа Минпросвещения России»
25	Разработка и утверждение эффективной модели сетевой формы взаимодействия	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Общеобразовательные организации - участники проекта «Школа Минпросвещения России»
26.	Разработка и утверждение локальных актов по управлению процессами государственно-общественного управления в общеобразовательной организации	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Общеобразовательные организации - участники проекта «Школа Минпросвещения России»
27	Разработка и утверждение Программы здоровьесбережения	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Общеобразовательные организации - участники проекта «Школа Минпросвещения России»
28	Разработка и утверждение Регламента медицинского сопровождения обучающихся в рамках деятельности образовательной организации	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Общеобразовательные организации - участники проекта «Школа Минпросвещения России»
29	Планирование и организация системной работы с обучающимися по профилактике раннего вовлечения в незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Общеобразовательные организации - участники проекта «Школа Минпросвещения России»
30	Разработка и утверждение Концепции организации и контроля горячего питания в образовательных организациях	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Общеобразовательные организации - участники проекта «Школа Минпросвещения России»
4. Мониторинг реализации проекта «Школы Минпросвещения России»			
31.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности образовательных организаций к повторной самодиагностике	Сентябрь - октябрь 2023	Управление образования МБОУ ДО «ЦДЮТ»
32..	Организация контрольных выездов в образовательные организации	Сентябрь - октябрь 2023	Рабочая группа

33.	Проведение повторной самодиагностики и анализ полученных результатов по итогам выполнения «Дорожной карты»	Октябрь - декабрь 2023	Организации — участники проекта «Школа Минпросвещения России»
34.	Проведение мониторинга апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях	Декабрь 2023 года	

Состав рабочей группы
по сопровождению реализации План мероприятий («дорожной карты») по
апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных
организациях Симферопольского района на 2023 год

	ФИО	Должность
1.	Дмитрова Светлана Владимировна	начальник управления образования
2.	Кириак Татьяна Николаевна	директор МБОУ ДО «ЦДЮТ»
3.	Лаврушкина Раиса Федоровна	заместитель директора МБОУ ДО «ЦДЮТ»
4.	Ярошинская Елена Андреевна	методист МБОУ ДО «ЦДЮТ»
5.	Смирнова Наталья Леонидовна	методист МБОУ ДО «ЦДЮТ»
6.	Морбицр Виктория Витальевна	методист МБОУ ДО «ЦДЮТ»
7.	Ипатова Юлия Николаевна	методист МБОУ ДО «ЦДЮТ»
8.	Дмитриева Татьяна Михайловна	методист МБОУ ДО «ЦДЮТ»